
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

135 Comité de Enlace con Instituciones Nacionales - CN27 días? jue 29/07/04 vie 03/09/04

136 Informe compromisos logrados 3 días jue 29/07/04 lun 02/08/04

137 Plan de trabajo (03/08 al 03/09) 3 días jue 29/07/04 lun 02/08/04

138 Informe Final 24 días? mar 03/08/04 vie 03/09/04 137

224 Comité de Actividades Satélite - CA 35 días dom 01/08/04 vie 17/09/04

225 Souvenirs: polos, Llaveros, Gorros, etc. 25 días lun 02/08/04 vie 03/09/04

226 Contrato movilidad 33 días dom 01/08/04 mié 15/09/04

227 *Recepcion de souvenirs 10 días lun 06/09/04 vie 17/09/04 225

228 Org. Show artistico y pelea de toros (coord con Comité Cultural - CC)35 días dom 01/08/04 vie 17/09/04

53 Comité de Planificación, Supervisión y Control - CPSC47 días? sáb 24/07/04 dom 26/09/04

66 Elaboracion del cronograma final del congreso 3 días sáb 24/07/04 mié 28/07/04

65 Solicitud requerimientos finales 4 días mié 28/07/04 lun 02/08/04

63 *Proceedings 33 días lun 02/08/04 mié 15/09/04

80 Supervisión Quincenal Ponencias 31 días vie 06/08/04 vie 17/09/04

54 Seguimiento tareas 36 días jue 05/08/04 jue 23/09/04

64 *Seguridad y Contingencias 7 días? vie 17/09/04 sáb 25/09/04

67 Pruebas 39 días jue 05/08/04 dom 26/09/04

71 Supervision semanal (Jose Luis) 36 días jue 05/08/04 jue 23/09/04

68 *Locales 0 días vie 24/09/04 vie 24/09/04

69 *Equipos(Audio y Video) 2 días vie 24/09/04 sáb 25/09/04 68

70 *Simulacro 0 días dom 26/09/04 dom 26/09/04 69

244 Comité de Protocolo - CP 17 días lun 13/09/04 vie 01/10/04

245 Inauguracion 6 días lun 13/09/04 lun 20/09/04

246 *Invitaciones 3 días mié 15/09/04 vie 17/09/04

247 *Coord. de los himnos nacionales, discursos y audiovisuales5 días lun 13/09/04 vie 17/09/04

248 *Agape 5 días mar 14/09/04 lun 20/09/04

249 *Diseño del programa 3 días jue 16/09/04 lun 20/09/04

261 Verificacion de equipos 2 días vie 24/09/04 sáb 25/09/04

250 Clausura 16 días lun 13/09/04 jue 30/09/04

251 *Invitaciones 3 días mié 15/09/04 vie 17/09/04

253 *Agape 13 días mar 14/09/04 mar 28/09/04

252 *Coord. de los himnos nacionales, discursos y audiovisuales16 días lun 13/09/04 jue 30/09/04

254 *Diseño del programa 13 días jue 16/09/04 jue 30/09/04

255 Recepcion ponentes y asistentes 5 días lun 27/09/04 vie 01/10/04

262 Comité Cultural - CC 30 días mié 25/08/04 vie 01/10/04

263 Contratar el espectaculo de la clausura 18 días mié 25/08/04 vie 17/09/04

264 Cena de gala (Act. Cultural) 10 días lun 06/09/04 vie 17/09/04 100

265 Act. Culturales en coffee break 20 días lun 30/08/04 vie 24/09/04

266 Org. Fiesta despedida 20 días lun 30/08/04 vie 24/09/04

267 Org. Fiesta bienvenida 20 días lun 30/08/04 vie 24/09/04

268 Fiesta bienvenida 1 día lun 27/09/04 lun 27/09/04

269 Org. Juegos deportivos 2 días mar 28/09/04 mié 29/09/04

270 Fiesta despedida 1 día vie 01/10/04 vie 01/10/04

19 Comité de Logística de Materiales - LM 37 días? mar 17/08/04 sáb 02/10/04

34 Impresión de proceedings y libros 20 días mar 17/08/04 lun 13/09/04 141

20 *Maletines,Lapiceros,Block o Carpeta y Souvenirs 10 días vie 03/09/04 jue 16/09/04

21 Recepción de Materiales 1 día? vie 17/09/04 vie 17/09/04 20

22 Inauguracion: 5 días mar 21/09/04 sáb 25/09/04
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32 Produccion de certificados 2 días mié 29/09/04 jue 30/09/04

23 Clausura: 5 días lun 27/09/04 vie 01/10/04 22

24 Materiales eventos 7 días dom 26/09/04 sáb 02/10/04

33 Entrega de materiales y afines 8 días sáb 25/09/04 sáb 02/10/04 20

85 Comité de Producción y Prensa - CPP 53 días? lun 26/07/04 sáb 02/10/04

86 Coordinar Producción Multimedia con Comité de Servicios Electrónicos - CSE (Animaciones)5 días lun 26/07/04 vie 30/07/04

92 Cierre material difusion 5 días mar 27/07/04 lun 02/08/04

93 Conferencia de prensa 1 día lun 02/08/04 lun 02/08/04

94 Reglamento de feria 5 días vie 30/07/04 jue 05/08/04

95 Reglamento de concesiones 5 días vie 30/07/04 jue 05/08/04

96 Presentacion camara comercio 6 días mié 04/08/04 mié 11/08/04 93

104 Coord. auspicio de Alerta Médica 15 días mar 03/08/04 lun 23/08/04 93

97 Segunda Conferencia de prensa 1 día mar 24/08/04 mar 24/08/04

98 Contratar Coffee break 10 días? dom 15/08/04 vie 27/08/04

99 Coordinar con Comité de Enlace con Instituciones Nacionales - CN auspicios universidades30 días lun 26/07/04 vie 03/09/04

100 Contrato de cena de gala 10 días lun 23/08/04 vie 03/09/04

101 Contratar agape (coordinar con Comité Cultural - CC)10 días mié 25/08/04 mar 07/09/04

102 Contrato Restaurantes 30 días mié 28/07/04 mar 07/09/04

87 Informe de auspicios y stands 31 días mar 03/08/04 mar 14/09/04

103 Plan de cenas empresariales 35 días mié 11/08/04 dom 26/09/04 93

105 Tercera conferencia de prensa 1 día lun 27/09/04 lun 27/09/04

106 Coordinacion con Comité Financiero - CF, manejo de ingresos economicos48 días sáb 31/07/04 sáb 02/10/04

117 Comité de Difusión y Propaganda - CDP 53 días lun 26/07/04 sáb 02/10/04

133 BanderaSPC(3) 10 días lun 16/08/04 vie 27/08/04

134 *Elaboracion 10 días lun 16/08/04 vie 27/08/04

118 Afiches 41 días lun 26/07/04 lun 20/09/04

119 *Elaboracion 5 días lun 26/07/04 vie 30/07/04

120 *Difusion 35 días mar 03/08/04 lun 20/09/04 119

124 Gigantografia 41 días lun 26/07/04 lun 20/09/04

125 *Elaboracion 5 días lun 26/07/04 vie 30/07/04

126 *Difusion 35 días mar 03/08/04 lun 20/09/04 125

130 Volantes 48 días lun 26/07/04 lun 27/09/04

131 *Elaboracion 5 días lun 26/07/04 vie 30/07/04

132 *Distribucion 40 días jue 05/08/04 lun 27/09/04 131

121 Trifoliado 45 días jue 05/08/04 sáb 02/10/04

122 *Elaboracion 5 días jue 05/08/04 mié 11/08/04 140

123 *Distribucion 40 días jue 12/08/04 sáb 02/10/04 122

127 Pancartas 53 días lun 26/07/04 sáb 02/10/04

128 *Elaboracion 5 días lun 26/07/04 vie 30/07/04

129 *Difusion 45 días jue 05/08/04 sáb 02/10/04 128

217 Agencia de viajes - AV 48 días dom 01/08/04 sáb 02/10/04

220 Reserva de pasajes 40 días dom 01/08/04 vie 24/09/04

221 Reserva de hoteles 40 días lun 02/08/04 vie 24/09/04

222 Paseos Evento 3 días lun 27/09/04 mié 29/09/04

219 Recibimiento invitados 6 días sáb 25/09/04 jue 30/09/04

223 Reconfirmacion de pasajes 5 días dom 26/09/04 jue 30/09/04

218 Paseos Extranjeros 8 días sáb 25/09/04 sáb 02/10/04

229 Comité de Programa para Concurso de Software Libre - CPSL53 días lun 26/07/04 sáb 02/10/04
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231 *Reglamento 5 días lun 26/07/04 vie 30/07/04

232 *Cierre recepcion 1 día vie 20/08/04 vie 20/08/04

233 *Evaluacion 15 días lun 23/08/04 vie 10/09/04 232

230 *Calificacion 4 días lun 27/09/04 jue 30/09/04

234 *Premiacion 1 día sáb 02/10/04 sáb 02/10/04 230

235 Comité de Seguridad - CS 48 días dom 01/08/04 sáb 02/10/04

238 Coord. con Comité de Logística de Locales - CLC permisos6 días mar 03/08/04 mar 10/08/04

236 Coord. apoyo medico 10 días mar 24/08/04 lun 06/09/04 104

243 Coord. con policia 10 días mar 24/08/04 lun 06/09/04 51

239 Plan contingencia 35 días dom 01/08/04 vie 17/09/04

240 Plan seguridad (contrl puertas locales) 35 días dom 01/08/04 vie 17/09/04

241 Diseño docs. Autorización 35 días dom 01/08/04 vie 17/09/04

242 Supervisar señalizacion 2 días vie 24/09/04 sáb 25/09/04

237 Ejecucion de planes 9 días vie 24/09/04 sáb 02/10/04

35 Comité de Logística de Locales - CLC 50 días lun 02/08/04 lun 04/10/04

51 tramite de permisos de operación 15 días lun 02/08/04 vie 20/08/04

52 Confirmacion de permisos INDECI 15 días lun 02/08/04 vie 20/08/04

37 Recepción Local 1 día jue 16/09/04 jue 16/09/04

36 Conseguir Cañon, Sillas, Audio, PCs,Ecran,Podios,Iluminacion30 días lun 09/08/04 vie 17/09/04

41 *Implementacion de sistema de control de acceso (codigo de barras)10 días lun 06/09/04 vie 17/09/04

39 *Señalizacion de locales 6 días vie 17/09/04 vie 24/09/04 37

40 Implementacion de locales de oficina(distribucion materiales,supervison y control)6 días vie 17/09/04 vie 24/09/04 37

42 Coord. Sala Directorio con Comité de Planificación, Supervisión y Control - CPSC1 día vie 24/09/04 vie 24/09/04

38 Coordinar Seguridad con Comité de Seguridad - CS10 días mar 14/09/04 sáb 25/09/04

43 Verificar con Comité de Planificación, Supervisión y Control - CPSC y coordinar con Comité de Protocolo - CP estado diario locales6 días dom 26/09/04 vie 01/10/04

50 Devolucion Local 3 días sáb 02/10/04 lun 04/10/04

139 Comité de Servicios Electrónicos - CSE 54 días? mar 27/07/04 lun 04/10/04

216 Elaboracion del Software Inscripcion 1 día? vie 30/07/04 vie 30/07/04

142 Diseño CD promocion (10 ) 5 días mar 27/07/04 lun 02/08/04

140 *Cierre de recepcion de articulos 4 días vie 30/07/04 mié 04/08/04

143 Elaboracion animacion publicitaria (30´) 5 días vie 30/07/04 jue 05/08/04

141 *Elaboracion proceedings 7 días jue 05/08/04 vie 13/08/04 140

144 Automatizacion procesos 30 días jue 29/07/04 mié 08/09/04

145 Diseño CD Clei 30 días lun 02/08/04 vie 10/09/04

146 Mantenimiento del site 53 días mié 28/07/04 lun 04/10/04

1 Comité Financiero - CF 60 días? mar 20/07/04 mar 05/10/04

2 tercer reporte preliminar 9 días mar 20/07/04 vie 30/07/04

3 Primer reporte de disponibilidad de fondos 9 días mar 20/07/04 vie 30/07/04

4 Reporte preliminar de inscritos 1 día? lun 02/08/04 lun 02/08/04

7 Impresion de facturas 7 días? dom 01/08/04 mar 10/08/04

5 Reporte final de inscritos 1 día vie 13/08/04 vie 13/08/04

6 Reporte final económico precongreso 1 día vie 24/09/04 vie 24/09/04

8 Reporte de Caja 47 días vie 06/08/04 mar 05/10/04
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